		septembre-13				octobre-13					novembre-13				déc-13				janv-13			
	Durée	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
Définition du projet	2																					
Documentation en anglais (construction d'une maison, maquettage, …)	4																					
Bilans (x3)	1																					
Traçage du plan du bâtiment (papier)	1																					
Traçage du plan du bâtiment (informatique)	2																					
Découpe au Fablab	1																					
Assemblage	1																					
Réalisation des vidéos	7																					
Montage de la vidéo	2																					
Préparer mon départ à l'étranger	2																					
RDV avec Mike Rees	1																					
RDV avec Raphaël Bary	2																					
Présentation du projet à d'autres élèves intéressés	1																					
Présentation des vidéos à mes proches	1																					
Présentation du projet à mes proches en anglais	1																					
Rédaction du rapport	1																					
Préparation de la soutenance	1																					